

Collegamenti marittimi tra Malta e il Porto di Augusta: si allungano i tempi per l'attivazione



Si arricchisce di un ulteriore colpo di scena la vicenda dell'avvio dei [nuovi collegamenti marittimi tra Malta e il Porto di Augusta](#), in Sicilia. **La nuova rotta non potrà di fatto essere operativa prima di novembre**, salvo ulteriori imprevisti.

La **Direzione Porti e Yachting dell'Autorità dei Trasporti di Malta** ha comunicato infatti in una [nota ufficiale](#) che i lavori sul tratto di molo che va da Deep Water Quay a Wine Wharf – dove dovrebbero ormeggiare per l'appunto i traghetti attivi sulla nuova rotta – non saranno portati a termine prima della fine di ottobre, a causa di circostanze impreviste. Si tratta

della seconda dilazione sui tempi di consegna dell'opera: inizialmente la chiusura del lavoro era prevista per maggio, poi slittata ad agosto, e ora di altri due mesi.

Questo imprevisto va a complicare ulteriormente una vicenda resa già spinosa dal **mancato rilascio della concessione per l'utilizzo della banchina Ro Ro nel porto di Augusta**. I tempi per una possibile soluzione dunque si allungano e resta ancora da chiarire come verrà gestita dalla compagnia Ponte Ferries la criticità rappresentata dalla vendita preventiva dei biglietti per collegamenti di fatto mai attivati.

[Home](#) | [Privacy Policy](#) | [Il widget di Trasporti-Italia](#)